

Энергопроект

1. Июль-август 2009г. – сбор денег.
2. 16.09.2009г. – заключен договор с филиалом ОАО «МОЭСК» - ОАО «Западные Сети» об осуществлении технологического присоединения.
3. 02.02.2010г. – получены новые тех. Условия.
4. 09.03.2010г. - заключен договор с ООО «ЭНЕРГО-ПЛЮС» на проектные работы (согласование проекта 4 месяца).
5. 17.06.2010г. - заключен договор с ООО «ЭНЕРГО-ПЛЮС» на выполнение монтажных работ и сдачу в эксплуатацию смонтированного оборудования.
(18.06.2010г. - оплата за наличный расчет 1 000 000 рублей)
6. 02.09.2010г. – подписан акт о выполненных работах на сумму 1 631 964-50.
(02.09.2010г. - оплата за наличный расчет 500 000 рублей).

С этого момента наступает неизвестность. Около года членам Товарищества говорили, что «ЭНЕРГО-ПЛЮС» готовят на согласование пакет документов от СНТ «Мечта» в филиал ОАО «МОЭСК» - ОАО «Западные Сети» для получения разрешения на подключение.

В июле 2011 года - письмо от ЗАО «Племхоз Наро-Осановский», где сообщают, что линия ЛЭП находится на территории Племхоза и столбы необходимо срочно переставить.

7. Октябрь 2011г. – перенос линии электропередач.
8. Ноябрь 2011г. – передан пакет документов в филиал ОАО «МОЭСК» - ОАО «Западные Сети» для получения разрешения на подключение (из письма председателя СНТ в ОАО «Западные Сети»).
9. Декабрь 2011г. - «Западные Сети» потребовали дополнительно топосъемку с точным указанием

месторасположения линии ВН на территории СНТ и согласование с Племхозом.

10. 03.02.2012г. – получен запрос от филиала ОАО «МОЭСК» - ОАО «Западные Сети» на недостающие документы (повторно).
11. 30.03.2012г. подписано соглашение с Племхозом об установке трех опорного столба по требованию «Западных Сетей».
12. 23.04.2012г. – ОАО «Западные Сети» вновь затребовали документы, дублирующие ранее предоставленные.
13. 25.04.2012г. отправлено письмо директору ОАО «Западные Сети» с просьбой о разрешении ситуации.